График работы над проектом в 2010-2011учебном году

	№
	Сроки
	Этап работы

	1. 
	 Октябрь
	Выбор проблемы проекта. Уточнение формулировки темы проекта, вида проектного продукта. Ознакомление с критериями оценивания. Начало сбора информации по теме проекта. 

	2. 
	Ноябрь
	Продолжение сбора информации, анализ информации по теме проекта. 11 ноября — единый проектный день по работе с информацией. Разработка плана проекта. Подготовка к предзащите. 

	3. 
	Декабрь
	7 декабря — предзащита проекта. Внесение корректировок в соответствии с рекомендациями, полученными на предзащите. Проведение необходимых экспериментов. Начало работы над проектным продуктом. 

	4. 
	Январь
	Завершение работы над проектным продуктом. Начало работы над письменной частью (отчетом о работе). 

	5. 
	 Февраль
	16 февраля — единый проектный день по итогам работы над проектным продуктом. Завершение работы над письменной  частью проекта. Подготовка к защите проекта. 

	6. 
	Март
	Защита проекта 15 марта 2011 г. Ознакомление с результатами защиты проекта. Подведение итогов проектного цикла 2010-2011 учебного года, объявление победителей.


Не выбивайтесь из графика!!!

