График работы над проектом 

в 2011-2012 учебном году
	№
	Сроки
	Этап работы

	1.


	Октябрь
	Выбор проблемы, которой будет посвящен проект. 

Уточнение формулировки темы проекта и вида проектного продукта.

Ознакомление с критериями оценивания. 

Начало сбора и изучения информации по теме проекта. 

	2.
	Ноябрь
	Продолжение сбора информации по теме проекта,  ее анализ и отбор. 

Разработка плана работы над проектом.

Подготовка к предзащите. 

	3.
	Декабрь
	14-15 декабря 2011 г. – предзащита проектов.

Внесение корректировок в соответствии с рекомендациями, полученными на предзащите. 

Проведение необходимых экспериментов (в тех проектах, где это необходимо). 

Начало работы над проектным продуктом. 

	4.
	Январь
	Продолжение работы над проектным продуктом. 

Начало работы над письменной частью (отчетом о работе). 

	5.
	 Февраль
	Завершение работы над проектным продуктом.

Продолжение работы над письменной частью проекта (отчетом). 

Начало подготовки к защите проекта. 

	6.
	Март
	Завершение работы над письменной частью (отчетом) проекта.
Подготовка к защите проекта.

	7.
	Апрель
	Защита проекта 18-19 апреля 2012 г. 

Ознакомление с результатами защиты проекта. 

Подведение итогов проектного цикла 2011-2012 учебного года. 
Объявление и награждение победителей.


Не выбивайтесь из графика! Удачи ВСЕМ!!!! 

