График работы над проектом 

в 2012-2013 учебном году
	№
	Сроки
	Этап работы

	1.
	Октябрь
	Выбор проблемы, которой будет посвящен проект.
Уточнение формулировки темы проекта и вида проектного продукта.

Начало сбора и изучения информации по теме проекта.

	2.
	Ноябрь
	Ознакомление с критериями оценивания.
Продолжение сбора информации по теме проекта, ее анализ и отбор.
Разработка плана работы над проектом.

Подготовка к предзащите.

	3.
	Декабрь
	11-13 декабря 2012 г. – предзащита проектов.

Внесение корректировок в соответствии с рекомендациями, полученными на предзащите.
Проведение необходимых экспериментов (в тех проектах, где это необходимо).
Начало работы над проектным продуктом. 

	4.
	Январь
	Продолжение работы над проектным продуктом.
Начало работы над письменной частью (отчетом о работе).

	5.
	Февраль
	Завершение работы над проектным продуктом.

Продолжение работы над письменной частью проекта (отчетом).
Начало подготовки к защите проекта. 

	6.
	Март
	Завершение работы над письменной частью (отчетом) проекта.
Подготовка к защите проекта.

	7.
	Апрель
	Защита проекта 23-25 апреля 2013 г. 

Ознакомление с результатами защиты проекта. 

Подведение итогов проектного цикла 2012-2013 учебного года. 
Объявление и награждение победителей.


Не выбивайтесь из графика! Удачи ВСЕМ!!!!
